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   CÂMARA  MUNICIPAL  DE  LOUVEIRA
                    Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê - CEP: 13290-000 – Louveira –São Paulo  - www.camaralouveira.sp.gov.br - Fone: (19) 3878-9420

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2013/CM

Por este instrumento as partes, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade, na Rua Wagner Luiz Bevilácqua nº 35, inscrita no CNPJ sob o nº 49.597.552/0001-18, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. ESTANISLAU STECK , brasileiro, casado, médico veterinário, portador do CPF nº 052632518-66, residente e domiciliado na Rua Recanto dos Ipês, nº 261, bairro do Leitão, Louveira/SP, doravante designada como CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa A.R. GALZONI – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, com sede na Avenida Comendador Vicente Rossi nº 58, inscrita no CNPJ/MF 07.356.869/0001-12, neste ato representada por seu representante legal, Sr Adriano Ricardo Galzoni, portador da cédula de identidade RG nº 15.893.705 e inscrito no CPF/MF sob o nº 102.662.868-79, doravante denominada CONTRATADA, nesta e na melhor forma de direito, firmam o presente termo de aditamento contratual mediante as cláusulas e condições que seguem, aceitam e se outorgam a saber:

Cláusula 1ª - DA ALTERAÇÃO DO ANEXO II - ORÇAMENTO SINTÉTICO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO


Fica acréscimo ao valor originário do contrato o montante de R$ 20.230,63 (vinte e mil, duzentos e trinta reais e sessenta e três centavos), passando o valor total para R$ 1.836.347,20 (um milhão, oitocentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), conforme Planilha encartada aos autos, Anexo I deste Termo.
Cláusula 2ª – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL


As obras serão executadas em até 18 (de) meses, conforme cronograma físico-financeiro, aprovado pela fiscalização da obra – Anexo II deste termo, sendo que diante da alteração da planilha de serviços, o término da vigência contratual passa a ser 18 de janeiro de 2015. 

Cláusula 3ª - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.

Cláusula 4ª – DA FORMA DE PAGAMENTO


A CÂMARA efetuará os pagamentos conforme o cronograma físico-financeiro Anexo II deste Termo.

Cláusula 5ª - DO SUPORTE LEGAL



O presente aditamento é firmado com base no artigo 57 §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

E, por se acharem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento de aditamento, em 02 (duas) vias de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.

          Louveira, 17 de Setembro de 2014.

ESTANISLAU STECK

CONTRATANTE
Presidente da Câmara Municipal

A.R. GALZONI – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Sr Adriano Ricardo Galzoni CONTRATADA
1.___________________________________________

Nome: Marcelo Silva Souza

RG 32.068.986-4

2.____________________________________________

Nome: Luiz Carlos de Medeiros

RG 17.943.709
ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
	REF. PINI
	DESCRIÇÃO
	UM
	QUANT.
	 R$ / UM 
	 R$ TOTAL 

	 
	Serviços preliminares e de apoio
	 
	 
	 
	 

	 
	Mobilização de equipe e ferramentas
	vb
	1,00
	 R$  11.880,00 
	 R$        11.880,00 

	01520.8.5.1
	Aluguel de container metálico tipo escritório
	mês
	19,00
	 R$        869,46 
	 R$        16.519,69 

	01520.8.5.1
	Aluguel de container metálico tipo wc
	mês
	19,00
	 R$        869,46 
	 R$        16.519,69 

	01520.8.5.1
	Aluguel de container metálico tipo depósito
	mês
	19,00
	 R$        869,46 
	 R$        16.519,69 

	01520.8.5.1
	Frete para entrega de container metálico
	un
	3,00
	 R$        869,46 
	 R$          2.608,37 

	01520.8.5.1
	Frete para retirada de container metálico
	un
	3,00
	 R$        869,46 
	 R$          2.608,37 

	AETESP 5.23.2
	Equipe de topografia (diária de campo e/ou escritório)
	dia
	48,00
	 R$    2.254,37 
	 R$      108.209,69 

	SEEVISSP
	Vigia Noturno
	mês
	20,00
	 R$    3.563,40 
	 R$        71.267,92 

	 
	Desmobilização de Equipe
	vb
	1,00
	 R$    7.920,00 
	 R$          7.920,00 

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$      254.053,44 

	 
	Prédio Anexo (Estrutura de Concreto Armado)
	 
	 
	 
	 

	 
	Fundação
	 
	 
	 
	 

	 
	Tubulão
	 
	 
	 
	 

	CPOS 120901
	Mobilização de equipe e equipamentos para a execução de tubulão
	un
	8,00
	 R$    1.760,78 
	 R$        14.086,27 

	02465.8.3.1
	Escavação de tubulão
	m3
	73,78
	 R$        314,24 
	 R$        23.184,32 

	14515.8.1.1
	Carga do material proveniente da escavação do tubulão (inclui empolamento)
	m3
	91,73
	 R$          19,81 
	 R$          1.817,16 

	14515.8.12.3
	Transporte do material proveniente da escavação do tubulão até caçamba de entulho por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância
	m3
	91,73
	 R$          58,73 
	 R$          5.387,01 

	CPOS 050703
	Remoção do material proveniente da escavação do tubulão por meio de caçamba de entulho
	m3
	91,73
	 R$          98,67 
	 R$          9.051,30 

	02315.8.8.2
	Apiloamento de fundo
	m2
	37,58
	 R$          75,24 
	 R$          2.827,52 

	FDE
	Inspeção do fundo do tubulão por engenheiro
	un
	8,00
	 R$        900,53 
	 R$          7.204,27 

	03310.8.2.13
	Concreto usinado 20 Mpa
	m3
	64,21
	 R$        333,38 
	 R$        21.406,49 

	03310.8.13.2
	Lançamento do concreto em fundação
	m3
	64,21
	 R$          74,16 
	 R$          4.761,87 

	03210.8.1.3
	Armadura de aço CA-50
	kg
	1188,10
	 R$          10,08 
	 R$        11.973,91 

	03210.8.1.6
	Armadura de aço CA-60
	kg
	138,50
	 R$          10,94 
	 R$          1.515,12 

	 
	Viga Baldrame (VB1)
	 
	 
	 
	 

	02315.8.1.9
	Escavação manual de vala
	m3
	1,42
	 R$          57,30 
	 R$                81,37 

	14515.8.1.1
	Carga do material proveniente da escavação da viga baldrame (inclui empolamento)
	m3
	2,02
	 R$          19,81 
	 R$                40,02 

	14515.8.12.3
	Transporte do material proveniente da escavação da viga baldrame até caçamba de entulho por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância
	m3
	2,02
	 R$          58,73 
	 R$              118,63 

	CPOS 050703
	Remoção do material proveniente da escavação da viga baldrame por meio de caçamba de entulho
	m3
	2,02
	 R$          98,67 
	 R$              199,32 

	02315.8.8.2
	Apiloamento de fundo
	m2
	3,54
	 R$          75,24 
	 R$              266,35 

	03110.8.1.7
	Fôrma de madeira para fundação
	m2
	9,44
	 R$        109,17 
	 R$          1.030,54 

	03110.8.21.3
	Retirada de fôrma de madeira para fundação
	m2
	9,44
	 R$            7,14 
	 R$                67,38 

	03310.8.2.16
	Concreto usinado 35 Mpa
	m3
	1,42
	 R$        433,89 
	 R$              616,12 

	03310.8.13.2
	Lançamento do concreto em fundação
	m3
	1,42
	 R$          74,16 
	 R$              105,31 

	03210.8.1.3
	Armadura de aço CA-50
	kg
	132,90
	 R$          10,08 
	 R$          1.339,39 

	03210.8.1.6
	Armadura de aço CA-60
	kg
	24,00
	 R$          10,94 
	 R$              262,55 

	 
	Prancha 6/18 & 7/18
	 
	 
	 
	 

	 
	Vigas do Pavimento Térreo
	 
	 
	 
	 

	03110.8.1.17
	Fôrma de madeira para vigas
	m2
	223,25
	 R$          94,17 
	 R$        21.023,18 

	03110.8.21.5
	Retirada de fôrma de madeira para vigas
	m2
	223,25
	 R$            5,72 
	 R$          1.277,48 

	03310.8.2.16
	Concreto usinado 35 Mpa
	m3
	18,90
	 R$        433,89 
	 R$          8.200,47 

	03310.8.13.1
	Lançamento do concreto em vigas
	m3
	18,90
	 R$          95,64 
	 R$          1.807,67 

	03210.8.1.3
	Armadura de aço CA-50
	kg
	2563,20
	 R$          10,08 
	 R$        25.832,44 

	03210.8.1.6
	Armadura de aço CA-60
	kg
	25,70
	 R$          10,94 
	 R$              281,15 

	 
	Prancha 8/18 & 9/18
	 
	 
	 
	 

	 
	Pilares
	 
	 
	 
	 

	03110.8.1.12
	Fôrma de madeira para pilares
	m2
	104,28
	 R$        139,70 
	 R$        14.567,80 

	03110.8.21.4
	Retirada de fôrma de madeira para pilares
	m2
	104,28
	 R$            5,72 
	 R$              596,71 

	03310.8.2.16
	Concreto usinado 35 Mpa
	m3
	7,18
	 R$        433,89 
	 R$          3.115,31 

	03310.8.13.1
	Lançamento do concreto em pilares
	m3
	7,18
	 R$          95,64 
	 R$              686,72 

	03210.8.1.3
	Armadura de aço CA-50
	kg
	1068,00
	 R$          10,08 
	 R$        10.763,52 

	03210.8.1.6
	Armadura de aço CA-60
	kg
	139,20
	 R$          10,94 
	 R$          1.522,78 

	 
	Prancha 10/18 até 14/18
	 
	 
	 
	 

	 
	Vigas do Pavimento Superior
	 
	 
	 
	 

	03110.8.1.17
	Fôrma de madeira para vigas
	m2
	262,81
	 R$          94,17 
	 R$        24.748,50 

	03110.8.21.5
	Retirada de fôrma de madeira para vigas
	m2
	262,81
	 R$            5,72 
	 R$          1.503,85 

	03310.8.2.16
	Concreto usinado 35 Mpa
	m3
	13,00
	 R$        433,89 
	 R$          5.640,53 

	03310.8.13.1
	Lançamento do concreto em vigas
	m3
	13,00
	 R$          95,64 
	 R$          1.243,37 

	03210.8.1.3
	Armadura de aço CA-50
	kg
	3057,10
	 R$          10,08 
	 R$        30.810,07 

	03210.8.1.6
	Armadura de aço CA-60
	kg
	195,90
	 R$          10,94 
	 R$          2.143,05 

	 
	Prancha 15/18 até 18/18
	 
	 
	 
	 

	 
	Lajes
	 
	 
	 
	 

	03140.8.3.3
	Escoramento da laje
	m2
	396,33
	 R$          42,64 
	 R$        16.899,23 

	03140.8.6.3
	Retirada do escoramento da laje
	m2
	396,33
	 R$            0,12 
	 R$                47,08 

	03110.8.1.22
	Fôrma de madeira para lajes
	m2
	408,81
	 R$        100,07 
	 R$        40.909,29 

	03110.8.21.6
	Retirada de fôrma de madeira para lajes
	m2
	408,81
	 R$            4,80 
	 R$          1.962,90 

	03310.8.2.16
	Concreto usinado 35 Mpa
	m3
	39,12
	 R$        433,89 
	 R$        16.973,67 

	03310.8.13.1
	Lançamento do concreto em lajes
	m3
	39,12
	 R$          95,64 
	 R$          3.741,59 

	03210.8.1.3
	Armadura de aço CA-50
	kg
	6135,60
	 R$          10,08 
	 R$        61.835,80 

	03210.8.1.6
	Armadura de aço CA-60
	kg
	611,60
	 R$          10,94 
	 R$          6.690,60 

	 
	Prancha 5/18
	 
	 
	 
	 

	 
	Escada Autoportante
	 
	 
	 
	 

	03110.8.6.1
	Fôrma de madeira para escada
	m2
	22,00
	 R$        215,08 
	 R$          4.731,71 

	03110.8.38.1
	Retirada de fôrma de madeira para escada
	m2
	22,00
	 R$          10,22 
	 R$              224,77 

	03310.8.2.16
	Concreto usinado 35 Mpa
	m3
	1,20
	 R$        433,89 
	 R$              520,66 

	03310.8.13.1
	Lançamento do concreto em escada
	m3
	1,20
	 R$          95,64 
	 R$              114,77 

	03210.8.1.3
	Armadura de aço CA-50
	kg
	272,03
	 R$          10,08 
	 R$          2.741,57 

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$      420.500,49 

	 
	Prédio Anexo (Arquitetura)
	 
	 
	 
	 

	 
	Pisos do Pavimento Inferior
	 
	 
	 
	 

	02220.8.8.1
	Demolição da pavimentação asfáltica existente (e=10cm)
	m2
	336,85
	 R$          10,56 
	 R$          3.558,25 

	14515.8.1.1
	Carga do material proveniente da demolição da pavimentação asfáltica (inclui empolamento)
	m3
	48,12
	 R$          19,81 
	 R$              953,25 

	14515.8.12.3
	Transporte do material proveniente da demolição da pavimentação asfáltica por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância
	m3
	48,12
	 R$          58,73 
	 R$          2.825,93 

	CPOS 050703
	Remoção do material proveniente da demolição da pavimentação asfáltica por meio de caçamba de entulho
	m3
	48,12
	 R$          98,67 
	 R$          4.748,16 

	02335.8.7.1
	Abertura e preparo de caixa até 40cm para pavimentação
	m2
	494,00
	 R$          10,53 
	 R$          5.203,60 

	02720.8.3.1
	Base de brita graduada (e=20cm)
	m3
	98,80
	 R$        116,64 
	 R$        11.524,21 

	02720.8.5.1
	Lastro de areia grossa (e=10cm)
	m3
	49,40
	 R$        215,86 
	 R$        10.663,46 

	02752.8.2.1
	Pavimentação com blocos de concreto
	m2
	0,00
	 R$          76,92 
	 R$                       -   

	 
	Pisos do Pavimento Superior (Térreo)
	 
	 
	 
	 

	09605.8.4.1
	Regularização de base
	m2
	234,60
	 R$          30,86 
	 R$          7.239,36 

	03910.8.8.1
	Limpeza do substrato
	m2
	234,60
	 R$          14,89 
	 R$          3.493,10 

	09621.8.2.5
	Camada de pintura epóxica sobre piso regularizado
	m2
	0,00
	 R$        329,44 
	 R$                       -   

	 
	Parede de Concreto Aparente
	 
	 
	 
	 

	03110.8.2.1
	Fôrma de madeira para parede de concreto aparente
	m2
	0,00
	 R$        190,55 
	 R$                       -   

	03110.8.26.1
	Retirada de fôrma de madeira para parede de concreto aparente
	m2
	0,00
	 R$            3,57 
	 R$                       -   

	03310.8.2.16
	Concreto usinado 35 Mpa
	m3
	0,00
	 R$        433,89 
	 R$                       -   

	03310.8.13.1
	Lançamento do concreto em parede
	m3
	0,00
	 R$          95,64 
	 R$                       -   

	 
	Parede em Alvenaria
	 
	 
	 
	 

	04212.8.1.1
	Alvenaria de bloco cerâmico de 14x19x39cm (e=14cm)
	m2
	0,00
	 R$          56,78 
	 R$                       -   

	09705.8.12.4
	Chapisco 1:3
	m2
	0,00
	 R$            6,19 
	 R$                       -   

	09705.8.2.13
	Emboço 1:2:8
	m2
	0,00
	 R$          29,51 
	 R$                       -   

	09906.8.2.1
	Emassamento para pintura (duas demãos)
	m2
	0,00
	 R$          13,31 
	 R$                       -   

	09115.8.11.1
	Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos)
	m2
	0,00
	 R$          16,50 
	 R$                       -   

	 
	Painel de Gesso
	 
	 
	 
	 

	 
	Painel de gesso (e=20cm)
	m2
	0,00
	 R$        291,28 
	 R$                       -   

	04840.8.5.2
	Painel de gesso (e=10cm)
	m2
	0,00
	 R$        145,64 
	 R$                       -   

	09906.8.2.1
	Emassamento para pintura (duas demãos)
	m2
	0,00
	 R$          13,31 
	 R$                       -   

	09115.8.11.1
	Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos)
	m2
	0,00
	 R$          16,50 
	 R$                       -   

	 
	Demolições
	 
	 
	 
	 

	CPOS 041102
	Retirada de pia existente
	un
	1,00
	 R$          30,61 
	 R$                30,61 

	02220.8.1.2
	Demolição de parede de alvenaria (e=17cm)
	m3
	1,05
	 R$          48,11 
	 R$                50,52 

	14515.8.1.1
	Carga do material proveniente da demolição da parede (inclui empolamento)
	m3
	1,50
	 R$          19,81 
	 R$                29,71 

	14515.8.12.3
	Transporte do material proveniente da demolição da parede por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância
	m3
	1,50
	 R$          58,73 
	 R$                88,09 

	CPOS 050703
	Remoção do material proveniente da demolição da parede por meio de caçamba de entulho
	m3
	1,50
	 R$          98,67 
	 R$              148,01 

	 
	Janelas de PVC
	 
	 
	 
	 

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo vidro fixo (h=45cm)
	m2
	0,00
	 R$        726,76 
	 R$                       -   

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo vidro basculante (h=1,60m)
	m2
	0,00
	 R$        726,76 
	 R$                       -   

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo vidro fixo (h=1,20m)
	m2
	0,00
	 R$        726,76 
	 R$                       -   

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo vidro fixo (h=2,75m)
	m2
	0,00
	 R$        726,76 
	 R$                       -   

	 
	Vidros
	 
	 
	 
	 

	08810.8.4.3
	Vidro laminado (3+3)mm
	m2
	0,00
	 R$        363,70 
	 R$                       -   

	08895.8.1.1
	Limpeza de vidro
	m2
	0,00
	 R$            8,59 
	 R$                       -   

	 
	Portas de PVC
	 
	 
	 
	 

	08560.8.1.4
	Porta de PVC de 1,35x2,10 com 2 folhas (completa) - 2 peças
	m2
	5,67
	 R$        726,76 
	 R$          4.120,72 

	08560.8.1.4
	Porta de PVC de 0,90x2,10 com 1 folha (completa) - 3 peças
	m2
	5,67
	 R$        726,76 
	 R$          4.120,72 

	08560.8.1.4
	Porta de PVC de 0,60x2,10 com 1 folha (completa) - 2 peças
	m2
	2,52
	 R$        726,76 
	 R$          1.831,43 

	 
	Louças Sanitárias
	 
	 
	 
	 

	15410.8.3.2
	Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada (saída vertical)
	un
	2,00
	 R$        444,96 
	 R$              889,91 

	15410.8.14.2
	Lavatório de louça branca com coluna
	un
	2,00
	 R$        760,06 
	 R$          1.520,13 

	15410.8.4.1
	Balcão de granito "cinza andorinha" para pia de cozinha, de 50 a 60 cm de largura para 2 cubas de aço inox
	m
	5,20
	 R$        267,77 
	 R$          1.392,38 

	15410.8.28.1
	Cuba de aço inox para pia de cozinha
	un
	2,00
	 R$        436,90 
	 R$              873,79 

	 
	Cobertura do Anexo
	 
	 
	 
	 

	07130.8.5.1
	Impermeabilização da cobertura com manta asfáltica polimérica
	m2
	0,00
	 R$          45,31 
	 R$                       -   

	03340.8.1.23
	Concreto leve com vermiculita (e=5cm) com fck=10MPa Ø15mm
	m3
	11,73
	 R$        645,08 
	 R$          7.566,84 

	03310.8.13.1
	Lançamento do concreto leve em laje
	m3
	11,73
	 R$          95,64 
	 R$          1.121,90 

	 
	Limpeza do Anexo
	 
	 
	 
	 

	01740.8.1.1
	Limpeza da obra executada
	m2
	469,20
	 R$          10,02 
	 R$          4.700,82 

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$        78.694,92 

	 
	Passarela Metálica
	 
	 
	 
	 

	05125.8.1.1
	Estrutura metálica
	kg
	2460,77
	 R$          15,79 
	 R$        38.856,79 

	09906.8.6.3
	Preparo da superfície para pintura de fundo com jateamento abrasivo seco até padrão Sa 2.1/2
	m2
	80,38
	 R$          13,76 
	 R$          1.106,11 

	09906.8.5.1(x2)
	Tinta de fundo com primer acrílico, com 1 demão de 50 micra
	m2
	80,38
	 R$          24,86 
	 R$          1.998,16 

	09115.8.9.10
	Tinta de acabamento tipo esmalte sintético com 2 demãos
	m2
	80,38
	 R$          14,57 
	 R$          1.171,36 

	08560.8.1.4
	Esquadria de PVC tipo vidro fixo
	m2
	53,18
	 R$        726,76 
	 R$        38.649,04 

	08810.8.4.3
	Vidro laminado (3+3)mm
	m2
	53,18
	 R$        363,70 
	 R$        19.341,37 

	CPOS 210501(x2)
	Piso em painel wall 250x120x4cm (500 kgf/m2)
	m2
	0,00
	 R$        387,09 
	 R$                       -   

	09605.8.4.1
	Regularização de base
	m2
	0,00
	 R$          30,86 
	 R$                       -   

	03910.8.8.1
	Limpeza do substrato
	m2
	0,00
	 R$          14,89 
	 R$                       -   

	09655.8.3.1
	Manta vinílica
	m2
	0,00
	 R$          97,49 
	 R$                       -   

	01740.8.1.1
	Limpeza da obra executada
	m2
	0,00
	 R$          10,02 
	 R$                       -   

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$      101.122,83 

	 
	Bombeiro
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de Hidrantes
	 
	 
	 
	 

	15141.8.28.17
	Tubo de aço galvanizado roscado DIN 2440 DN 65mm (2.1/2")
	m
	60,00
	 R$        148,74 
	 R$          8.924,26 

	15141.8.12.7
	Joelho 90° de aço galvanizado DN 65mm
	un
	5,00
	 R$        165,51 
	 R$              827,54 

	15141.8.24.7
	Tê de aço galvanizado DN 65mm
	un
	2,00
	 R$          96,01 
	 R$              192,02 

	15141.8.17.7
	Luva de aço galvanizado DN 65mm
	un
	10,00
	 R$          53,46 
	 R$              534,60 

	13975.8.2.1
	Registro de globo angular 45°, corpo de latão, classe 120, haste ascendente, entrada rosca fêmea NPT DN 65mm e saída rosca macho NPT DN 65mm, 5FPP com olhal para corrente de tampão
	un
	2,00
	 R$        300,04 
	 R$              600,08 

	CPOS 500117
	Adaptador de latão, entrada rosca fêmea NPT DN 65mm, saída engate rápido STORZ DN 65mm
	un
	2,00
	 R$          62,45 
	 R$              124,90 

	CPOS 500119
	Tampão cego com corrente, latão, engate rápido STORZ DN 65mm
	un
	2,00
	 R$          69,07 
	 R$              138,14 

	CPOS 500103
	Armário metálico para mangueiras e acessórios, tipo pendente, chapa de aço #22, dimensões mínimas de 0,50x0,90x0,19m, porta de abrir, provida de veneziana, visor com inscrição "INCÊNDIO", moldura removível, suporte para duas mangueiras DN 65mm x 15m e piso com furo para drenagem
	un
	2,00
	 R$        829,10 
	 R$          1.658,19 

	CPOS 500111
	Esguicho cônico latão DN 65mm e requinte DN 25mm adaptação STORZ
	un
	2,00
	 R$        184,55 
	 R$              369,09 

	CPOS 500108
	Mangueiras de fibra sintética com revestimento interno, DN 65mm x 15m, tipo II, adaptação STORZ nas extremidades
	un
	4,00
	 R$        328,19 
	 R$          1.312,74 

	CPOS 500121
	Chave para conexões de engate rápido STORZ padrão universal, corpo de latão
	un
	2,00
	 R$          15,15 
	 R$                30,29 

	CPOS 500109
	Acionador manual - tipo quebra vidro com martelo, tipo liga e desliga para acionamento da Bomba de Incêndio
	un
	2,00
	 R$          79,18 
	 R$              158,36 

	16131.8.3.2
	Eletroduto metálico galvanizado DN 3/4"
	m
	60,00
	 R$          21,69 
	 R$          1.301,45 

	16131.8.5.2
	Luva para eletroduto metálico galvanizado DN 3/4"
	un
	20,00
	 R$            2,75 
	 R$                55,04 

	16136.8.3.1
	Caixa de alumínio 4x2"
	un
	10,00
	 R$            5,89 
	 R$                58,91 

	16120.8.1.38
	Fio de cobre classe 750V, isolação em PVC 70°C composto termoplástico de PVC, bitola de 2,5mm2
	m
	200,00
	 R$            4,34 
	 R$              867,24 

	 
	Sistema de Alarme
	 
	 
	 
	 

	CPOS 500544
	Central de alarme de incêndio endereçável (existente) - interligar novas botoeiras a Central de Alarme existente
	vb
	1,00
	 R$    1.543,79 
	 R$          1.543,79 

	CPOS 500517
	Acionador manual - tipo quebra vidro com martelo, tipo salta botão compatível com a central de alarme endereçável
	un
	2,00
	 R$          59,11 
	 R$              118,23 

	CPOS 500540
	Sirene eletrônica - 5W/80db, compatível com central de alarme endereçável
	un
	2,00
	 R$        122,61 
	 R$              245,22 

	16131.8.3.2
	Eletroduto metálico galvanizado DN 3/4"
	m
	75,00
	 R$          21,69 
	 R$          1.626,82 

	16131.8.5.2
	Luva para eletroduto metálico galvanizado DN 3/4"
	un
	25,00
	 R$            2,75 
	 R$                68,81 

	16136.8.3.1
	Caixa de alumínio 4x2"
	un
	15,00
	 R$            5,89 
	 R$                88,36 

	16120.8.1.37
	Fio de cobre classe 750V, isolação em PVC 70°C composto termoplástico de PVC, bitola de 1,5mm2
	m
	300,00
	 R$            3,71 
	 R$          1.113,75 

	 
	Sistema de Iluminação de Emergência
	 
	 
	 
	 

	CPOS 500531
	Luminária para aclaramento autônoma simples tipo LUXTRON modelo 18F - 127/220Vac - 2x9W (Bateria 2x4Ah/6V - Autonomia de 3 horas)
	cj
	7,00
	 R$        459,70 
	 R$          3.217,88 

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$        25.175,70 

	 
	Elétrica
	 
	 
	 
	 

	 
	Rede de Cabeamento
	 
	 
	 
	 

	CPOS 690324
	Conector RJ45 (CM8v)
	un
	54,00
	 R$          32,42 
	 R$          1.750,82 

	16132.8.6.1
	Caixa de PVC 4x2"
	un
	24,00
	 R$            5,88 
	 R$              141,13 

	16133.8.11.2
	Caixa para piso saídas (2)x70mm - altura 56mm
	un
	3,00
	 R$          83,96 
	 R$              251,89 

	CPOS 420530
	Tampa para caixa de piso
	un
	3,00
	 R$          31,55 
	 R$                94,65 

	CPOS 400435
	Tomada RJ - 2 módulos
	un
	3,00
	 R$          46,01 
	 R$              138,02 

	16143.8.5.2
	Placa (espelho) 4x2" branca para 2 módulos - RJ45
	un
	24,00
	 R$            4,77 
	 R$              114,52 

	 
	Rede de Elétrica
	 
	 
	 
	 

	16132.8.6.1
	Caixa de PVC 4x2"
	un
	100,00
	 R$            5,88 
	 R$              588,06 

	16132.8.6.2
	Caixa de PVC 4x4"
	un
	1,00
	 R$            6,39 
	 R$                  6,39 

	16132.8.14.5
	Caixa de PVC octogonal 3x3"
	un
	3,00
	 R$            8,40 
	 R$                25,19 

	16132.8.14.4
	Caixa de PVC octogonal 4x4"
	un
	48,00
	 R$            8,63 
	 R$              414,37 

	16136.8.3.1
	Caixa de alumínio 4x2" com saídas 3x4"
	un
	3,00
	 R$            5,89 
	 R$                17,67 

	16133.8.11.2
	Caixa para piso redonda
	un
	16,00
	 R$          83,96 
	 R$          1.343,39 

	16133.8.11.2
	Caixa para piso redonda com saída 1"
	un
	17,00
	 R$          83,96 
	 R$          1.427,35 

	16133.8.11.2
	Caixa para piso redonda com saída 1.1/4"
	un
	1,00
	 R$          83,96 
	 R$                83,96 

	16133.8.11.2
	Caixa para piso redonda com saída 1/2"
	un
	2,00
	 R$          83,96 
	 R$              167,92 

	16133.8.11.2
	Caixa para piso redonda com saída 3/4"
	un
	3,00
	 R$          83,96 
	 R$              251,89 

	16120.8.1.1
	Cabo unipolar de cobre isolamento PVC 450/750V de 1,5mm2
	m
	1300,00
	 R$            3,67 
	 R$          4.774,77 

	16120.8.1.5
	Cabo unipolar de cobre isolamento PVC 450/750V de 10mm2
	m
	300,00
	 R$            8,61 
	 R$          2.583,90 

	16120.8.1.2
	Cabo unipolar de cobre isolamento PVC 450/750V de 2,5mm2
	m
	1100,00
	 R$            4,31 
	 R$          4.737,15 

	16141.8.2.10
	Disjuntor unipolar termomagnético DIN de 40A
	un
	1,00
	 R$          22,95 
	 R$                22,95 

	16141.8.3.6
	Disjuntor bipolar termomagnético DIN de 16A
	un
	16,00
	 R$          77,75 
	 R$          1.244,07 

	CPOS 371708
	Dispositivo Residual tetrapolar DR (3 fases/neutro) In 30mA DIN de 40A
	un
	1,00
	 R$        167,65 
	 R$              167,65 

	16132.8.3.3
	Eletroduto de PVC flexível de 3/4"
	m
	400,00
	 R$            6,83 
	 R$          2.732,40 

	CPOS 362006
	Braçadeira de PVC de encaixe de 3/4" para eletroduto
	un
	12,00
	 R$            6,24 
	 R$                74,84 

	CPOS 362006
	Braçadeira galvanizada tipo cunha de 2" para eletroduto
	un
	57,00
	 R$            6,24 
	 R$              355,51 

	16132.8.1.4
	Eletroduto de PVC rosca de 1.1/4"
	m
	3,00
	 R$          14,69 
	 R$                44,07 

	16132.8.1.1
	Eletroduto de PVC rosca de 1/2"
	m
	3,00
	 R$            8,07 
	 R$                24,21 

	16132.8.1.6
	Eletroduto de PVC rosca de 2"
	m
	60,00
	 R$          16,51 
	 R$              990,79 

	16132.8.1.2
	Eletroduto de PVC rosca de 3/4"
	m
	150,00
	 R$            9,01 
	 R$          1.351,35 

	 
	Interruptor 1 tecla intermediária
	un
	2,00
	 R$          17,11 
	 R$                34,21 

	16143.8.2.8
	Interruptor 1 tecla paralela
	un
	13,00
	 R$          17,11 
	 R$              222,39 

	16143.8.2.9
	Interruptor 1 tecla simples
	un
	20,00
	 R$          12,30 
	 R$              245,92 

	16143.8.6.1
	Tomada hexagonal 2P+T 10A
	un
	42,00
	 R$          25,91 
	 R$          1.088,15 

	16143.8.5.2
	Placa 4x2" para 1 função retangular
	un
	40,00
	 R$            4,56 
	 R$              182,56 

	16143.8.5.2
	Placa 4x2" para 1 posto horizontal
	un
	1,00
	 R$            4,56 
	 R$                  4,56 

	16143.8.5.2
	Placa 4x2" para 2 postos separados
	un
	8,00
	 R$            4,56 
	 R$                36,51 

	16143.8.5.2
	Placa 4x2" para 3 postos
	un
	3,00
	 R$            4,56 
	 R$                13,69 

	16143.8.5.2
	Placa 4x2" em latão com tampa roscada polida
	un
	3,00
	 R$            4,56 
	 R$                13,69 

	16143.8.5.3
	Placa 4x4" para 2 + 2 postos separados
	un
	1,00
	 R$            8,27 
	 R$                  8,27 

	CPOS 381009
	Suporte 4x2" para até 3 módulos
	un
	14,00
	 R$          11,62 
	 R$              162,72 

	CPOS 381009
	Suporte 4x4" para até 6 módulos
	un
	1,00
	 R$          11,62 
	 R$                11,62 

	CPOS 371001
	Barramento trifásico DIN para 12 disjuntores unipolares In Pente 63A
	un
	1,00
	 R$          64,53 
	 R$                64,53 

	 
	Rede de Lógica
	 
	 
	 
	 

	16136.8.2.3
	Caixa de passagem de embutir em aço pintado de 200x200x100mm
	un
	1,00
	 R$          58,76 
	 R$                58,76 

	 
	Rede de TV
	 
	 
	 
	 

	16136.8.3.1
	Caixa de alumínio 4x2" saídas 3x4"
	un
	1,00
	 R$            5,89 
	 R$                  5,89 

	16136.8.2.3
	Caixa de passagem de embutir em aço pintado de 200x200x100mm
	un
	2,00
	 R$          58,76 
	 R$              117,51 

	16132.8.3.4
	Eletroduto de PVC flexível de 1"
	m
	10,00
	 R$            7,28 
	 R$                72,77 

	CPOS 692034
	Tomada para antena de TV (para cabo coaxial Ø9mm)
	un
	1,00
	 R$          13,96 
	 R$                13,96 

	 
	Rede de Telefonia
	 
	 
	 
	 

	16131.8.3.21
	Eletroduto galvanizado de 1"
	m
	60,00
	 R$          28,16 
	 R$          1.689,34 

	16136.8.4.1
	Caixa de distribuição para telefonia N°2 (A=20, L=20, P=12)cm
	un
	2,00
	 R$          77,47 
	 R$              154,94 

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$        30.122,86 

	 
	Rede Hidráulica
	 
	 
	 
	 

	15142.8.26.2
	Adaptador soldável curto com bolsa/rosca para registro de 25mm (3/4") PVC marrom
	un
	6,00
	 R$            4,33 
	 R$                25,96 

	15141.8.1.3
	Bucha de redução de aço galvanizado 1" x 3/4"
	un
	1,00
	 R$          11,33 
	 R$                11,33 

	15141.8.1.9
	Bucha de redução de aço galvanizado 1.1/2" x 1"
	un
	1,00
	 R$          22,05 
	 R$                22,05 

	15141.8.1.10
	Bucha de redução de aço galvanizado 1.1/2" x 1.1/4"
	un
	1,00
	 R$          22,05 
	 R$                22,05 

	15155.3.3.1
	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1.1/2"
	un
	2,00
	 R$            2,26 
	 R$                  4,51 

	15155.8.6.1
	Caixa de gordura DN 100mm
	un
	1,00
	 R$        332,15 
	 R$              332,15 

	15155.8.7.1
	Caixa de inspeção/interligação DN 100mm
	un
	6,00
	 R$        247,61 
	 R$          1.485,65 

	15155.8.1.1
	Caixa sifonada 100x100x50mm
	un
	2,00
	 R$          30,15 
	 R$                60,29 

	15141.8.3.2
	Cotovelo 45° de aço galvanizado 3/4"
	un
	2,00
	 R$          21,33 
	 R$                42,67 

	15141.8.4.3
	Cotovelo 90° de aço galvanizado 1"
	un
	3,00
	 R$          21,62 
	 R$                64,86 

	15141.8.4.5
	Cotovelo 90° de aço galvanizado 1.1/2"
	un
	1,00
	 R$          42,28 
	 R$                42,28 

	15141.8.4.6
	Cotovelo 90° de aço galvanizado 2"
	un
	2,00
	 R$          54,16 
	 R$              108,33 

	15141.8.6.3
	Cotovelo 90° de redução de aço galvanizado 1" x 3/4"
	un
	1,00
	 R$          22,95 
	 R$                22,95 

	15141.8.6.5
	Cotovelo 90° de redução de aço galvanizado 1.1/4" x 1"
	un
	1,00
	 R$          38,21 
	 R$                38,21 

	15141.8.6.9
	Cotovelo 90° de redução de aço galvanizado 2" x 1.1/2"
	un
	1,00
	 R$          58,25 
	 R$                58,25 

	15153.8.14.1
	Curva 87°30' para pé de coluna série reforçada 100mm (PVC Bege)
	un
	4,00
	 R$          59,28 
	 R$              237,12 

	15153.8.13.1
	Curva 87°30' para pé de coluna série reforçada 75mm (PVC Bege)
	un
	11,00
	 R$          38,04 
	 R$              418,39 

	15152.8.6.3
	Curva 90° curta série normal 100mm (PVC Branco)
	un
	6,00
	 R$          29,92 
	 R$              179,51 

	15153.8.4.4
	Curva 90° série reforçada 100mm (PVC Bege)
	un
	1,00
	 R$          36,38 
	 R$                36,38 

	15410.3.47.1
	Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2" de 30cm
	un
	2,00
	 R$          24,39 
	 R$                48,79 

	15152.8.8.4
	Joelho 45° série normal 100mm (PVC Branco)
	un
	2,00
	 R$          22,51 
	 R$                45,03 

	15152.8.8.1
	Joelho 45° série normal 40mm com bolsas lisas (PVC Branco)
	un
	2,00
	 R$          11,01 
	 R$                22,02 

	15152.8.8.2
	Joelho 45° série normal 50mm (PVC Branco)
	un
	3,00
	 R$          12,47 
	 R$                37,42 

	15153.8.2.4
	Joelho 45° série reforçada 100mm (PVC Bege)
	un
	2,00
	 R$          33,37 
	 R$                66,75 

	15153.8.2.5
	Joelho 45° série reforçada 150mm (PVC Bege)
	un
	1,00
	 R$          74,57 
	 R$                74,57 

	15153.8.2.3
	Joelho 45° série reforçada 75mm (PVC Bege)
	un
	15,00
	 R$          24,95 
	 R$              374,22 

	15142.8.11.2
	Joelho 90° de PVC soldável 25mm (PVC marrom)
	un
	6,00
	 R$            6,51 
	 R$                39,09 

	15152.8.9.1
	Joelho 90° série normal 40mm com bolsas lisas (PVC Branco)
	un
	4,00
	 R$          10,97 
	 R$                43,88 

	15152.8.9.2
	Joelho 90° série normal 50mm (PVC Branco)
	un
	8,00
	 R$          11,69 
	 R$                93,54 

	15153.8.4.3
	Joelho 90° série reforçada 75mm (PVC Bege)
	un
	3,00
	 R$          24,85 
	 R$                74,55 

	15142.8.10.2
	Joelho de redução soldável com bucha de latão 25mm x 1/2" (PVC Azul)
	un
	4,00
	 R$          10,24 
	 R$                40,95 

	15142.8.12.2
	Joelho de redução soldável com rosca 25mm x 1/2" (PVC Marrom)
	un
	2,00
	 R$            8,16 
	 R$                16,32 

	15152.8.11.3
	Junção simples série normal 100mm (PVC Branco)
	un
	1,00
	 R$          33,28 
	 R$                33,28 

	15152.8.11.6
	Junção simples série normal 100x50mm (PVC Branco)
	un
	2,00
	 R$          29,94 
	 R$                59,88 

	15152.8.11.1
	Junção simples série normal 50mm (PVC Branco)
	un
	1,00
	 R$          16,84 
	 R$                16,84 

	15153.8.6.5
	Junção simples série reforçada 100mm (PVC Bege)
	un
	1,00
	 R$          56,91 
	 R$                56,91 

	15153.8.6.4
	Junção simples série reforçada 100x75mm (PVC Bege)
	un
	2,00
	 R$          56,05 
	 R$              112,11 

	15153.8.6.7
	Junção simples série reforçada 150mm (PVC Bege)
	un
	1,00
	 R$        127,78 
	 R$              127,78 

	15153.8.6.6
	Junção simples série reforçada 150x100mm (PVC Bege)
	un
	1,00
	 R$        116,42 
	 R$              116,42 

	15153.8.6.3
	Junção simples série reforçada 75mm (PVC Bege)
	un
	7,00
	 R$          37,26 
	 R$              260,85 

	15141.8.17.5
	Luva de aço galvanizado 1.1/2"
	un
	1,00
	 R$          25,13 
	 R$                25,13 

	15141.8.17.2
	Luva de aço galvanizado 3/4"
	un
	2,00
	 R$          11,31 
	 R$                22,61 

	15152.8.15.4
	Luva simples série normal 100mm (PVC Branco)
	un
	5,00
	 R$          13,61 
	 R$                68,06 

	15152.8.15.2
	Luva simples série normal 50mm (PVC Branco)
	un
	9,00
	 R$            7,50 
	 R$                67,54 

	15153.8.7.2
	Luva simples série reforçada 100mm (PVC Bege)
	un
	4,00
	 R$          28,55 
	 R$              114,21 

	15153.8.7.3
	Luva simples série reforçada 150mm (PVC Bege)
	un
	3,00
	 R$          83,53 
	 R$              250,58 

	15153.8.7.1
	Luva simples série reforçada 75mm (PVC Bege)
	un
	19,00
	 R$          17,08 
	 R$              324,47 

	15141.8.20.6
	Niple duplo de aço galvanizado 2"
	un
	2,00
	 R$          32,87 
	 R$                65,74 

	15110.8.1.6
	Registro de gaveta bruto 2"
	un
	1,00
	 R$        167,12 
	 R$              167,12 

	15110.8.1.11
	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"
	un
	3,00
	 R$          98,82 
	 R$              296,47 

	15152.8.17.1
	Redução excêntrica série normal 75x50mm (PVC Branco)
	un
	1,00
	 R$          16,48 
	 R$                16,48 

	15153.8.9.2
	Redução excêntrica série reforçada 100x75mm (PVC Bege)
	un
	5,00
	 R$          28,96 
	 R$              144,79 

	15141.8.24.5
	Tê de aço galvanizado 1.1/2"
	un
	1,00
	 R$          45,51 
	 R$                45,51 

	15153.8.10.2
	Tê de inspeção série reforçada 100x75mm (PVC Bege)
	un
	2,00
	 R$          46,45 
	 R$                92,90 

	15153.8.10.1
	Tê de inspeção série reforçada 75mm (PVC Bege)
	un
	2,00
	 R$          38,68 
	 R$                77,36 

	15141.8.26.3
	Tê de redução de aço galvanizado 1" x 3/4"
	un
	1,00
	 R$          27,73 
	 R$                27,73 

	15152.8.20.2
	Tê série normal 50mm (PVC Branco)
	un
	6,00
	 R$          16,18 
	 R$                97,06 

	15142.8.19.2
	Tê soldável 25mm (PVC Marrom)
	un
	3,00
	 R$            7,25 
	 R$                21,74 

	15410.8.27.1
	Torneira de pia de cozinha 25mm (1/2")
	un
	2,00
	 R$        314,70 
	 R$              629,40 

	15141.8.28.12
	Tubo de aço galvanizado 20mm (3/4")
	m
	6,00
	 R$          46,78 
	 R$              280,67 

	15141.8.28.13
	Tubo de aço galvanizado 25mm (1")
	m
	24,00
	 R$          51,12 
	 R$          1.226,97 

	15141.8.28.14
	Tubo de aço galvanizado 32mm (1.1/4")
	m
	9,00
	 R$          71,38 
	 R$              642,41 

	15141.8.28.15
	Tubo de aço galvanizado 40mm (1.1/2")
	m
	12,00
	 R$          82,28 
	 R$              987,35 

	15141.8.28.16
	Tubo de aço galvanizado 50mm (2")
	m
	36,00
	 R$        108,77 
	 R$          3.915,77 

	15153.8.12.3
	Tubo de PVC série reforçada 75mm (PVC Bege)
	m
	72,00
	 R$          25,68 
	 R$          1.849,00 

	15153.8.12.5
	Tubo de PVC série reforçada 150mm (PVC Bege)
	m
	30,00
	 R$          64,82 
	 R$          1.944,46 

	15152.8.22.1
	Tubo de PVC série normal 40mm (PVC Branco)
	m
	6,00
	 R$          11,70 
	 R$                70,21 

	15152.8.22.2
	Tubo de PVC série normal 50mm (PVC Branco)
	m
	18,00
	 R$          16,94 
	 R$              304,90 

	15152.8.22.4
	Tubo de PVC série normal 100mm (PVC Branco)
	m
	48,00
	 R$          27,07 
	 R$          1.299,20 

	15142.8.23.2
	Tubo de PVC soldável 25mm (PVC Marrom)
	m
	12,00
	 R$            6,51 
	 R$                78,17 

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$        20.128,09 

	 
	Serviços de Guindaste / Caminhão Munk
	 
	 
	 
	 

	 
	Montagem da Estrutura do Anexo
	 
	 
	 
	 

	22800.9.14.1
	Guindaste / Caminhão Munk
	dia
	15,00
	 R$    1.807,66 
	 R$        27.114,91 

	 
	Montagem da Estrutura da Passarela
	 
	 
	 
	 

	22800.9.14.1
	Guindaste / Caminhão Munk
	dia
	10,00
	 R$    1.807,66 
	 R$        18.076,61 

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$        45.191,52 

	 
	Diversos
	 
	 
	 
	 

	05520.8.3.1
	Corrimão da escada do anexo
	m
	10,00
	 R$        111,45 
	 R$          1.114,54 

	09115.8.9.12
	Pintura esmalte da escada do anexo
	m2
	20,00
	 R$          32,82 
	 R$              656,37 

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$          1.770,91 

	 
	Vestiário Masculino
	 
	 
	 
	 

	02220.8.1.2
	Demolição de parede de alvenaria (e=15cm)
	m3
	1,80
	 R$          48,11 
	 R$                86,61 

	14515.8.1.1
	Carga do material proveniente da demolição da parede (inclui empolamento)
	m3
	2,57
	 R$          19,81 
	 R$                50,91 

	14515.8.12.3
	Transporte do material proveniente da demolição da parede por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância
	m3
	2,57
	 R$          58,73 
	 R$              150,93 

	CPOS 050703
	Remoção do material proveniente da demolição da parede por meio de caçamba de entulho
	m3
	2,57
	 R$          98,67 
	 R$              253,59 

	CPOS 040802
	Retirada de porta existente
	un
	2,00
	 R$          14,72 
	 R$                29,44 

	04212.8.1.1
	Alvenaria de bloco cerâmico de 14x19x39cm (e=14cm)
	m2
	0,00
	 R$          56,78 
	 R$                       -   

	09705.8.12.4
	Chapisco 1:3
	m2
	43,50
	 R$            6,19 
	 R$              269,16 

	09705.8.2.13
	Emboço 1:2:8
	m2
	43,50
	 R$          29,51 
	 R$          1.283,77 

	09906.8.2.1
	Emassamento para pintura (duas demãos)
	m2
	0,00
	 R$          13,31 
	 R$                       -   

	09115.8.11.1
	Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos)
	m2
	0,00
	 R$          16,50 
	 R$                       -   

	09706.8.1.4
	Azulejo 15x15
	m2
	43,50
	 R$          81,15 
	 R$          3.530,04 

	09706.8.5.2
	Rejuntamento de azulejo
	m2
	43,50
	 R$            9,74 
	 R$              423,76 

	09706.8.6.1
	Limpeza do azulejo
	m2
	43,50
	 R$            6,44 
	 R$              279,92 

	08210.8.1.1
	Porta de madeira tipo externa para verniz de 0,80x2,10 com 1 folha (completa)
	un
	0,00
	 R$    1.069,68 
	 R$                       -   

	08210.8.1.1
	Porta de madeira tipo interna para verniz de 0,70x2,10 com 1 folha (completa)
	un
	0,00
	 R$    1.069,68 
	 R$                       -   

	15410.8.3.2
	Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada (saída vertical) - tipo duplo fluxo
	un
	1,00
	 R$        444,96 
	 R$              444,96 

	01740.8.1.1
	Limpeza da obra executada
	m2
	14,00
	 R$          10,02 
	 R$              140,26 

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$          6.943,34 

	 
	Vestiário Feminino
	 
	 
	 
	 

	02220.8.1.2
	Demolição de parede de alvenaria (e=15cm)
	m3
	0,00
	 R$          48,11 
	 R$                       -   

	14515.8.1.1
	Carga do material proveniente da demolição da parede (inclui empolamento)
	m3
	0,00
	 R$          19,81 
	 R$                       -   

	14515.8.12.3
	Transporte do material proveniente da demolição da parede por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância
	m3
	0,00
	 R$          58,73 
	 R$                       -   

	CPOS 050703
	Remoção do material proveniente da demolição da parede por meio de caçamba de entulho
	m3
	0,00
	 R$          98,67 
	 R$                       -   

	04212.8.1.1
	Alvenaria de bloco cerâmico de 14x19x39cm (e=14cm)
	m2
	0,00
	 R$          56,78 
	 R$                       -   

	09705.8.12.4
	Chapisco 1:3
	m2
	0,00
	 R$            6,19 
	 R$                       -   

	09705.8.2.13
	Emboço 1:2:8
	m2
	0,00
	 R$          29,51 
	 R$                       -   

	09906.8.2.1
	Emassamento para pintura (duas demãos)
	m2
	0,00
	 R$          13,31 
	 R$                       -   

	09115.8.11.1
	Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos)
	m2
	0,00
	 R$          16,50 
	 R$                       -   

	09706.8.1.4
	Azulejo 15x15
	m2
	0,00
	 R$          81,15 
	 R$                       -   

	09706.8.5.2
	Rejuntamento de azulejo
	m2
	0,00
	 R$            9,74 
	 R$                       -   

	09706.8.6.1
	Limpeza do azulejo
	m2
	0,00
	 R$            6,48 
	 R$                       -   

	08210.8.1.1
	Porta de madeira tipo externa para verniz de 0,80x2,10 com 1 folha (completa)
	un
	0,00
	 R$    1.069,68 
	 R$                       -   

	08210.8.3.1
	Porta de madeira tipo interna para verniz de 0,60x2,10 com 1 folha (completa)
	un
	0,00
	 R$        693,14 
	 R$                       -   

	15410.8.3.2
	Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada (saída vertical) - tipo duplo fluxo
	un
	0,00
	 R$        444,96 
	 R$                       -   

	15410.8.11.1
	Ducha elétrica
	un
	0,00
	 R$        148,70 
	 R$                       -   

	CPOS 143007
	Divisória sanitária em painel laminado fenólico melamínico com 3,5cm
	m2
	0,00
	 R$        576,18 
	 R$                       -   

	01740.8.1.1
	Limpeza da obra executada
	m2
	0,00
	 R$          10,02 
	 R$                       -   

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$                       -   

	 
	Sistema de Reuso da Água
	 
	 
	 
	 

	 
	Área de captação de 250 m2 e armazenamento de 15m3 em cisterna de fibra de vidro, incluindo kit fornecedor, filtro, freio d'água, sifão ladrão, reservatório de 1750 litros, bomba centrífuga 0,75cv, eletrobóia, tubulações e sistema de realimentação
	vb
	1,00
	 R$  19.800,00 
	 R$        19.800,00 

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$        19.800,00 

	 
	Terraplenagem
	 
	 
	 
	 

	02315.8.2.1
	Fornecimento de terra para aterro
	m3
	200,00
	 R$          45,85 
	 R$          9.169,38 

	14510.8.8.10
	Transporte de terra da jazida para local da obra até 10km (inclui empolamento)
	m3
	285,00
	 R$          24,82 
	 R$          7.073,50 

	02335.8.6.1
	Espalhamento de terra no aterro
	m3
	285,00
	 R$            1,30 
	 R$              369,62 

	02315.8.7.1
	Compactação de aterro
	m3
	200,00
	 R$          56,13 
	 R$        11.226,60 

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$        27.839,10 

	 
	Outros
	 
	 
	 
	 

	CPOS 050703
	Remoção de restos de construção e limpeza da obra utilizando caçamba de entulho (estimado aprox. uma caçamba por semana de obra)
	m3
	400,00
	 R$          98,67 
	 R$        39.469,32 

	 
	Telhado Verde Vestiários
	 
	 
	 
	 

	 
	TETO VERDE COM ESPESSURA DE 4 cm GRAMA ESMERALDA - FRETE E INSTALAÇÃO
	m2
	0,00
	 R$        147,10 
	 R$                       -   

	 
	Parede Verde
	 
	 
	 
	 

	 
	PAREDE VERDE - ESTRUTURA, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E PLANTIO - FRETE E INSTALAÇÃO
	m2
	98,00
	 R$        495,00 
	 R$        48.510,00 

	C&C
	Torneira tipo decalux com sensor - pilha 1183c 
	un
	0,00
	 R$    1.582,44 
	 R$                       -   

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$        87.979,32 

	 
	Serviços Adicionais (Aditamento Anterior) - Etapa 01
	 
	 
	 
	 

	 
	Desmontagem da cobertura metálica existente
	 
	 
	 
	 

	01270.0.45.1
	Ajudante/Servente
	hr
	40,00
	 R$          14,32 
	 R$              572,80 

	 
	Desmontagem da instalação elétrica da cobertura metálica existente
	 
	 
	 
	 

	01270.0.1.13
	Ajudante de Eletricista
	hr
	8,00
	 R$          14,32 
	 R$              114,56 

	 
	Mudança e montagem da cobertura metálica existente
	 
	 
	 
	 

	02315.8.1.9
	Escavação para 6 sapatas de 30x30x50cm
	m3
	0,27
	 R$          57,30 
	 R$                15,47 

	03320.8.1.1
	Concreto não estrutural para sapata
	m3
	0,27
	 R$        506,13 
	 R$              136,66 

	03310.8.13.2
	Lançamento de concreto para sapata
	m3
	0,27
	 R$          74,16 
	 R$                20,02 

	01270.0.45.1
	Ajudante/Servente
	hr
	40,00
	 R$          14,32 
	 R$              572,80 

	 
	Pintura de faixas de estacionamento existente
	 
	 
	 
	 

	09115.8.5.2
	Pintura de faixa na cor preta
	m
	117,00
	 R$          24,53 
	 R$          2.870,01 

	09115.8.5.2
	Pintura de faixa na cor amarela
	m
	57,20
	 R$          24,53 
	 R$          1.403,12 

	 
	Demolições e retiradas
	 
	 
	 
	 

	CPOS 040902
	Retirada de alambrado metálico existente
	m2
	12,25
	 R$          22,78 
	 R$              279,06 

	CPOS 030204
	Demolição de mureta
	m3
	0,55
	 R$          58,89 
	 R$                32,39 

	 
	Rede externa de esgoto e água fria do canteiro de obras
	 
	 
	 
	 

	15152.8.22.4
	Tubo de PVC série normal 100mm (PVC Branco)
	m
	24,00
	 R$          27,07 
	 R$              649,68 

	15142.8.23.2
	Tubo de PVC soldável 25mm (PVC Marrom)
	m
	50,90
	 R$            6,51 
	 R$              331,36 

	03850.8.3.9
	Corte de asfalto para rede de esgoto
	m
	13,00
	 R$          18,41 
	 R$              239,33 

	02315.8.1.9
	Escavação manual de vala
	m3
	0,72
	 R$          57,30 
	 R$                41,26 

	 
	Limpeza da rede de esgoto existente entupida
	 
	 
	 
	 

	01270.0.45.1
	Ajudante/Servente
	hr
	32,00
	 R$          14,32 
	 R$              458,24 

	 
	Fechamentos
	 
	 
	 
	 

	02825.8.2.1
	Tapume divisório de chapa de madeira
	m2
	19,08
	 R$          47,09 
	 R$              898,48 

	CPOS 340501
	Cerca de arame farpado
	m
	54,00
	 R$          50,77 
	 R$          2.741,58 

	 
	Corte de asfalto e gabarito
	 
	 
	 
	 

	03850.8.3.9
	Corte de asfalto para implantação da obra
	m
	73,20
	 R$          18,41 
	 R$          1.347,61 

	02595.8.1.1
	Gabarito da obra
	m2
	234,60
	 R$            6,05 
	 R$          1.419,33 

	 
	Piso Vestiário
	 
	 
	 
	 

	02220.8.11.1
	Demolição de piso cerâmico existente
	m2
	15,84
	 R$          11,22 
	 R$              177,72 

	14515.8.1.1
	Carga da demolição do piso
	m3
	2,26
	 R$          19,81 
	 R$                44,77 

	14515.8.12.3
	Transporte de material
	m3
	2,26
	 R$          58,73 
	 R$              132,73 

	09605.8.1.1
	Regularização sarrafeada para piso cerâmico traço 1:3
	m2
	15,84
	 R$          26,70 
	 R$              422,93 

	09606.8.2.1
	Piso cerâmico
	m2
	15,84
	 R$          95,30 
	 R$          1.509,55 

	 
	Mudança na rede de águas pluviais existente
	 
	 
	 
	 

	02315.8.4.5
	Escavação mecanizada de vala
	m3
	66,00
	 R$            5,91 
	 R$              390,06 

	02632.8.2.4
	Tubo de concreto Ø50cm
	m
	33,00
	 R$        291,08 
	 R$          9.605,64 

	02315.8.7.1
	Reaterro manual de vala
	m3
	33,00
	 R$          56,13 
	 R$          1.852,29 

	14510.8.8.10
	Transporte de terra para bota-fora
	m3
	33,00
	 R$          24,82 
	 R$              819,06 

	02630.8.1.1
	Caixa de águas pluviais tipo poço de visita até 2m de profundidade
	un
	3,00
	 R$    4.232,10 
	 R$        12.696,30 

	 
	Placa da Obra
	 
	 
	 
	 

	CPOS 020802
	Placa de identificação para a obra (com tamanho aproximado de 2x3m)
	m2
	6,00
	 R$        463,05 
	 R$          2.778,30 

	 
	Sondagem para confirmação do nível do lençol freático
	 
	 
	 
	 

	Revista PINI
	Mobilização de equipe e equipamento
	vb
	1,00
	 R$    1.166,67 
	 R$          1.166,67 

	Revista PINI
	Serviço de sondagem à percussão (faturamento mínimo de 30m)
	m
	30,00
	 R$        107,27 
	 R$          3.218,10 

	 
	Manutenção e Limpeza do Canteiro de Obras
	 
	 
	 
	 

	01270.0.45.1
	Servente (considerando 8h/dia x 22dias x 12 meses)
	hr
	2112,00
	 R$          14,32 
	 R$        30.243,84 

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$        79.201,84 

	 
	Serviços Adicionais (Aditamento Anterior) - Etapa 02
	 
	 
	 
	 

	 
	Pisos do Pavimento Superior (Térreo)
	 
	 
	 
	 

	09606.8.5.2
	PORCELANATO polido 40 x 40 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante - (com mão-de-obra empreitada)
	m2
	234,60
	 R$        202,17 
	 R$        47.429,08 

	09606.8.4.2
	RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, altura 8 cm
	m
	116,00
	 R$          35,75 
	 R$          4.147,00 

	09606.8.3.2
	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com cimento branco, para juntas de até 3 mm
	m2
	234,60
	 R$            7,50 
	 R$          1.759,50 

	 
	Parede em Alvenaria (Paredes Externas) - Pavimento Superior
	 
	 
	 
	 

	04222.8.1.1
	ALVENARIA estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 -
	m2
	43,12
	 R$          69,55 
	 R$          2.999,00 

	09705.8.12.4
	Chapisco 1:3
	m2
	86,24
	 R$            6,19 
	 R$              533,61 

	09705.8.2.13
	Emboço 1:2:8
	m2
	86,24
	 R$          29,51 
	 R$          2.545,11 

	09906.8.2.1
	Emassamento para pintura (duas demãos)
	m2
	86,24
	 R$          13,31 
	 R$          1.147,47 

	09115.8.11.1
	Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos)
	m2
	86,24
	 R$          16,50 
	 R$          1.423,24 

	 
	Parede em Alvenaria (Paredes Internas) - Pavimento Superior
	 
	 
	 
	 

	04222.8.1.1
	ALVENARIA estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 -
	m2
	123,06
	 R$          69,55 
	 R$          8.558,82 

	09705.8.12.4
	Chapisco 1:3
	m2
	246,12
	 R$            6,19 
	 R$          1.522,87 

	09705.8.2.13
	Emboço 1:2:8
	m2
	246,12
	 R$          29,51 
	 R$          7.263,47 

	09906.8.2.1
	Emassamento para pintura (duas demãos)
	m2
	246,12
	 R$          13,31 
	 R$          3.274,77 

	09115.8.11.1
	Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos)
	m2
	246,12
	 R$          16,50 
	 R$          4.061,79 

	 
	Divisórias de PVC entre salas - Pavimento Superior
	 
	 
	 
	 

	08560.8.1.4
	Divisória de PVC tipo fixo
	m2
	0,00
	 R$        726,76 
	 R$                       -   

	08810.8.4.3
	Vidro laminado (3+3)mm
	m2
	0,00
	 R$        363,70 
	 R$                       -   

	08895.8.1.1
	Limpeza de vidro
	m2
	0,00
	 R$            8,59 
	 R$                       -   

	 
	Janelas de PVC - Pavimento Superior - Fachada da Frente
	 
	 
	 
	 

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo fixo de 1,00x1,40 (h) - 2 peças
	m2
	2,80
	 R$        726,76 
	 R$          2.034,93 

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo correr de 1,00x1,40 (h) - 2 peças
	m2
	2,80
	 R$        726,76 
	 R$          2.034,93 

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo fixo de 1,25x1,40 (h) - 14 peças
	m2
	24,50
	 R$        726,76 
	 R$        17.805,60 

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo correr de 1,25x1,40 (h) - 14 peças
	m2
	24,50
	 R$        726,76 
	 R$        17.805,60 

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo fixo de 3,20x2,80 (h)
	m2
	8,96
	 R$        726,76 
	 R$          6.511,76 

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo fixo de 0,70x2,80 (h)
	m2
	1,96
	 R$        726,76 
	 R$          1.424,45 

	 
	Janelas de PVC - Pavimento Superior - Fachada dos Fundos
	 
	 
	 
	 

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo veneziana de 0,50x2,80 (h) - 4 peças
	m2
	5,60
	 R$        726,76 
	 R$          4.069,85 

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo fixo de 1,25x1,40 (h) - 10 peças
	m2
	17,50
	 R$        726,76 
	 R$        12.718,28 

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo maximar de 1,25x1,40 (h) - 10 peças
	m2
	17,50
	 R$        726,76 
	 R$        12.718,28 

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo veneziana de 1,25x2,80 (h) - 4 peças
	m2
	14,00
	 R$        726,76 
	 R$        10.174,63 

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo fixo de 5,35x2,80 (h)
	m2
	14,98
	 R$        726,76 
	 R$        10.886,85 

	 
	Janelas de PVC - Pavimento Superior - Cobertura e Shaft
	 
	 
	 
	 

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo vidro fixo (h=45cm)
	m2
	0,00
	 R$        726,76 
	 R$                       -   

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo de correr (h=45cm)
	m2
	0,00
	 R$        726,76 
	 R$                       -   

	 
	Vidros - Pavimento Superior
	 
	 
	 
	 

	08810.8.4.3
	Vidro laminado (3+3)mm
	m2
	115,50
	 R$        363,70 
	 R$        42.006,92 

	08895.8.1.1
	Limpeza de vidro
	m2
	115,50
	 R$            8,59 
	 R$              992,51 

	 
	Cobertura - Impermeabilização
	 
	 
	 
	 

	09605.8.4.1
	Regularização de base
	m2
	234,60
	 R$          30,86 
	 R$          7.239,36 

	03910.8.8.1
	Limpeza do substrato
	m2
	234,60
	 R$          14,89 
	 R$          3.493,10 

	07130.8.2.2
	Impermeabilização com manta asfáltica Viapol Premium Poliéster Ardosiado cinza
	m2
	312,07
	 R$        115,53 
	 R$        36.053,45 

	07110.8.2.2
	Impermeabilização com membrana acrílica Viaflex Branco, consumo de 2,50 kg/m2, estruturado com tela nos pontos críticos
	m2
	52,00
	 R$          64,95 
	 R$          3.377,40 

	 
	Forro de Gesso - Pavimento Superior
	 
	 
	 
	 

	09500.8.8.2
	FORRO DE GESSO acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m)
	m2
	0,00
	 R$          88,67 
	 R$                       -   

	 
	Portas de PVC - Pavimento Superior - Cozinha
	 
	 
	 
	 

	08560.8.1.4
	Porta de PVC de 2,24x2,80 com 2 folhas de correr
	m2
	6,27
	 R$        726,76 
	 R$          4.556,78 

	08810.8.4.3
	Vidro laminado (3+3)mm
	m2
	6,27
	 R$        363,70 
	 R$          2.280,38 

	08895.8.1.1
	Limpeza de vidro
	m2
	6,27
	 R$            8,59 
	 R$                53,88 

	 
	Divisórias Fixas de PVC - Pavimento Superior
	 
	 
	 
	 

	08560.8.1.4
	Esquadria tipo fixa de PVC de 1,50x2,80 - 4 peças
	m2
	16,80
	 R$        726,76 
	 R$        12.209,55 

	08810.8.4.3
	Vidro laminado (3+3)mm
	m2
	16,80
	 R$        363,70 
	 R$          6.110,10 

	08895.8.1.1
	Limpeza de vidro
	m2
	16,80
	 R$            8,59 
	 R$              144,37 

	 
	Guarda-corpo de aço inox - Pavimento Superior
	 
	 
	 
	 

	CPOS 240355
	Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´
	m
	0,00
	 R$        507,64 
	 R$                       -   

	08810.8.4.3
	Vidro laminado (3+3)mm
	m2
	0,00
	 R$        363,70 
	 R$                       -   

	08895.8.1.1
	Limpeza de vidro
	m2
	0,00
	 R$            8,59 
	 R$                       -   

	 
	Passarela Metálica - Forro do teto e forro sob o piso e cobertura
	 
	 
	 
	 

	CPOS 210501(x2)
	Forro do teto tipo piso em painel wall 250x120x4cm (500 kgf/m2)
	m2
	0,00
	 R$        387,09 
	 R$                       -   

	CPOS 220108
	Forro de madeira tipo cedrinho
	m2
	0,00
	 R$        106,32 
	 R$                       -   

	09115.8.14.1
	PINTURA COM VERNIZ em forro de madeira, com três demãos
	m2
	0,00
	 R$          17,55 
	 R$                       -   

	CPOS 163204
	Cobertura curva em chapa de policarbonato compacta de 6 mm
	m2
	0,00
	 R$        169,14 
	 R$                       -   

	 
	Piso Elevado - Pavimento Térreo - Tipo Palco
	 
	 
	 
	 

	02465.8.1.3
	BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", brita 1 e 2 , fck=13,5 Mpa, Ø 20 cm
	m
	40,00
	 R$          40,26 
	 R$          1.610,40 

	04222.8.1.1
	ALVENARIA estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 -
	m2
	31,20
	 R$          69,55 
	 R$          2.169,96 

	09705.8.12.4
	Chapisco 1:3
	m2
	31,20
	 R$            6,19 
	 R$              193,05 

	09705.8.2.13
	Emboço 1:2:8
	m2
	31,20
	 R$          29,51 
	 R$              920,77 

	07110.8.1.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm
	m2
	31,20
	 R$          37,01 
	 R$          1.154,71 

	02710.8.6.1
	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , incluindo preparo e lançamento
	m3
	7,00
	 R$        548,67 
	 R$          3.840,69 

	09605.8.4.1
	Regularização de base
	m2
	72,67
	 R$          30,86 
	 R$          2.242,47 

	03910.8.8.1
	Limpeza do substrato
	m2
	72,67
	 R$          14,89 
	 R$          1.082,03 

	 
	Guarda-corpo de aço inox - Pavimento Térreo - Palco
	 
	 
	 
	 

	CPOS 240355
	Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´
	m
	0,00
	 R$        507,64 
	 R$                       -   

	08810.8.4.3
	Vidro laminado (3+3)mm
	m2
	0,00
	 R$        363,70 
	 R$                       -   

	08895.8.1.1
	Limpeza de vidro
	m2
	0,00
	 R$            8,59 
	 R$                       -   

	 
	Tratamento do concreto aparente
	 
	 
	 
	 

	03931.8.9.1
	REPARO SUPERFICIAL localizado, com argamassa de cimento com polímeros, e=1 a 3 cm
	m2
	100,00
	 R$        292,88 
	 R$        29.288,00 

	09115.8.18.2
	PINTURA IMPERMEABILIZANTE sobre superfície de concreto com duas demãos de verniz poliuretano alifático bicomponente
	m2
	765,40
	 R$          38,96 
	 R$        29.819,98 

	 
	Porta Passarela - Prédio Antigo
	 
	 
	 
	 

	08560.8.1.4
	Porta de PVC de 4 folhas
	m2
	12,00
	 R$        726,76 
	 R$          8.721,11 

	08810.8.4.3
	Vidro laminado (3+3)mm
	m2
	12,00
	 R$        363,70 
	 R$          4.364,36 

	08895.8.1.1
	Limpeza de vidro
	m2
	12,00
	 R$            8,59 
	 R$              103,12 

	 
	Recomposição da divisa dos fundos
	 
	 
	 
	 

	CPOS 040902
	Retirada de alambrado metálico existente
	m2
	79,20
	 R$          22,78 
	 R$          1.804,18 

	CPOS 030204
	Demolição de mureta
	m2
	36,00
	 R$          58,89 
	 R$          2.120,04 

	02465.8.1.3
	BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", brita 1 e 2 , fck=13,5 Mpa, Ø 20 cm
	m
	48,00
	 R$          40,26 
	 R$          1.932,48 

	04222.8.1.1
	ALVENARIA estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 -
	m2
	36,00
	 R$          69,55 
	 R$          2.503,80 

	CPOS 342016
	Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m
	m2
	79,20
	 R$          12,88 
	 R$          1.020,10 

	 
	Adicionais da Rede Elétrica, Telefônica, Rede de Computadores
	 
	 
	 
	 

	16120.8.1.39
	Cabo unipolar de cobre isolamento PVC 450/750V de 4mm2
	m
	200,00
	 R$            5,14 
	 R$          1.028,00 

	16120.8.1.42
	Cabo unipolar de cobre isolamento PVC 450/750V de 16mm2
	m
	400,00
	 R$          12,64 
	 R$          5.056,00 

	16132.8.3.4
	Eletroduto de PVC flexível de 1"
	m
	75,00
	 R$            7,28 
	 R$              546,00 

	16132.8.1.3
	Eletroduto de PVC rosca de 1"
	m
	150,00
	 R$          10,94 
	 R$          1.641,00 

	16715.8.3.2
	CABO telefônico CCI , Ø do condutor 0,50 mm, com 4 pares
	m
	50,00
	 R$            4,38 
	 R$              219,00 

	16715.8.4.3
	CABO telefônico CI , Ø do condutor 0,50 mm, com 50 pares
	m
	100,00
	 R$          20,28 
	 R$          2.028,00 

	CPOS 391802
	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5
	m
	915,00
	 R$            5,34 
	 R$          4.886,10 

	CPOS 391808
	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6
	m
	305,00
	 R$            6,63 
	 R$          2.022,15 

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$      415.686,16 

	 
	Serviços Adicionais - Etapa 03
	 
	 
	 
	 

	 
	Pavimentação com blocos de concreto - Pavimento Inferior
	 
	 
	 
	 

	02752.8.2.1
	Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos para pavimentação com blocos de concreto (do tipo sólido/intertravado)
	m2
	174,54
	 R$            7,82 
	 R$          1.364,90 

	02752.8.2.1
	Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos para pavimentação com blocos de concreto (do tipo vazado/piso-grama)
	m2
	319,46
	 R$            7,82 
	 R$          2.498,18 

	02920.8.2.3
	Fornecimento e plantio de grama dentro dos blocos de concreto vazados, tipo piso-grama
	m2
	319,46
	 R$          18,82 
	 R$          6.012,24 

	 
	Piso da Passarela
	 
	 
	 
	 

	05125.8.1.1
	Piso em chapa metálica de 3/16" de espessura
	kg
	696,94
	 R$          15,79 
	 R$        11.005,03 

	09906.8.5.1(x2)
	Tinta de fundo com primer acrílico, com 1 demão de 50 micra
	m2
	27,20
	 R$          24,86 
	 R$              676,16 

	09115.8.9.10
	Tinta de acabamento tipo esmalte sintético com 2 demãos
	m2
	13,60
	 R$          14,57 
	 R$              198,19 

	 
	Teto Verde do Refeitório (9,16x9,58)
	 
	 
	 
	 

	 
	TETO VERDE COM GRAMA ESMERALDA - FRETE E INSTALAÇÃO
	m2
	87,75
	 R$        147,10 
	 R$        12.908,38 

	 
	Forro de PVC - Pavimento Superior 
	 
	 
	 
	 

	CPOS 220304
	Forro modular removível em PVC
	m2
	234,60
	 R$          90,92 
	 R$        21.329,83 

	 
	Cobertura da Passarela
	 
	 
	 
	 

	08560.8.1.4
	Tipo esquadria de PVC tipo vidro fixo
	m2
	16,05
	 R$        726,76 
	 R$        11.664,48 

	08810.8.4.3
	Vidro laminado (3+3)mm
	m2
	16,05
	 R$        363,70 
	 R$          5.837,33 

	08895.8.1.1
	Limpeza de vidro
	m2
	16,05
	 R$            8,59 
	 R$              137,92 

	 
	Piso Elevado - Pavimento Térreo - Tipo Palco
	 
	 
	 
	 

	09606.8.5.2
	Fornecimento de mão de obra e equipamentos para pavimentação com PORCELANATO polido, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante - (com mão-de-obra empreitada)
	m2
	75,06
	 R$          74,92 
	 R$          5.623,50 

	09606.8.5.2
	Fornecimento de mão de obra e equipamentos para pavimentação com PORCELANATO rústico, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante - (com mão-de-obra empreitada)
	m2
	42,84
	 R$          74,92 
	 R$          3.209,57 

	09606.8.3.2
	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com cimento branco, para juntas de até 3 mm
	m2
	117,90
	 R$            7,50 
	 R$              884,25 

	 
	Teto Pavimento Inferior
	 
	 
	 
	 

	09210.8.1.4
	Aplicação de gesso em teto
	m2
	234,60
	 R$          22,11 
	 R$          5.187,01 

	09115.8.12.2
	Pintura em teto de gesso
	m2
	234,60
	 R$          19,30 
	 R$          4.527,78 

	 
	Peitoril/Pingadeira sob esquadrias da fachada
	 
	 
	 
	 

	09285.8.1.2
	Peitoril/Pingadeira de granito de 24 cm de largura
	m
	44,42
	 R$        117,45 
	 R$          5.217,13 

	 
	Peitoril/Pingadeira sobre mureta da laje do refeitório
	 
	 
	 
	 

	09285.8.1.2
	Peitoril/Pingadeira de granito de 24 cm de largura
	m
	37,48
	 R$        117,45 
	 R$          4.402,03 

	 
	Rampa de acesso para teto verde da laje do refeitório
	 
	 
	 
	 

	02315.8.8.2
	Apiloamento de fundo
	m2
	10,26
	 R$          75,24 
	 R$              771,96 

	02465.8.1.3
	BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", brita 1 e 2 , fck=13,5 Mpa, Ø 20 cm
	m
	8,00
	 R$          40,26 
	 R$              322,08 

	03310.8.2.13
	Concreto usinado 20 Mpa
	m3
	1,00
	 R$        333,38 
	 R$              333,38 

	03310.8.13.2
	Lançamento do concreto em fundação
	m3
	1,00
	 R$          74,16 
	 R$                74,16 

	03210.8.1.3
	Armadura de aço CA-50
	kg
	80,00
	 R$          10,08 
	 R$              806,26 

	 
	Manutenção e Limpeza do Canteiro de Obras
	 
	 
	 
	 

	01270.0.45.1
	Servente (considerando 8h/dia x 22dias x 8meses)
	hr
	1408,00
	 R$          14,32 
	 R$        20.162,56 

	 
	Reforço estrutural sob a laje do refeitório
	 
	 
	 
	 

	02220.8.11.1
	Demolição de piso cerâmico existente
	m2
	0,50
	 R$          11,22 
	 R$                  5,61 

	02315.8.1.9
	Escavação manual de vala
	m3
	0,25
	 R$          57,30 
	 R$                14,33 

	14515.8.1.1
	Carga do material proveniente da escavação da viga baldrame (inclui empolamento)
	m3
	0,25
	 R$          19,81 
	 R$                  4,95 

	14515.8.12.3
	Transporte do material proveniente da escavação da viga baldrame até caçamba de entulho por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância
	m3
	0,25
	 R$          58,73 
	 R$                14,68 

	CPOS 050703
	Remoção do material proveniente da escavação da viga baldrame por meio de caçamba de entulho
	m3
	0,25
	 R$          98,67 
	 R$                24,67 

	02315.8.8.2
	Apiloamento de fundo
	m2
	0,50
	 R$          75,24 
	 R$                37,62 

	03110.8.1.7
	Fôrma de madeira para fundação
	m2
	2,00
	 R$        109,17 
	 R$              218,33 

	03110.8.21.3
	Retirada de fôrma de madeira para fundação
	m2
	2,00
	 R$            7,14 
	 R$                14,28 

	03310.8.2.16
	Concreto usinado 35 Mpa
	m3
	0,50
	 R$        433,89 
	 R$              216,94 

	03310.8.13.2
	Lançamento do concreto em fundação
	m3
	0,50
	 R$          74,16 
	 R$                37,08 

	03210.8.1.3
	Armadura de aço CA-50
	kg
	40,00
	 R$          10,08 
	 R$              403,13 

	03210.8.1.6
	Armadura de aço CA-60
	kg
	40,00
	 R$          10,94 
	 R$              437,58 

	05125.8.1.1
	Estrutura metálica
	kg
	594,00
	 R$          15,79 
	 R$          9.379,56 

	 
	Acabamento e esquadrias do refeitório
	 
	 
	 
	 

	09605.8.1.1
	Regularização sarrafeada para piso cerâmico traço 1:3
	m2
	4,00
	 R$          26,70 
	 R$              106,80 

	09606.8.2.1
	Piso cerâmico
	m2
	4,00
	 R$          95,30 
	 R$              381,20 

	09606.8.3.2
	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com cimento branco, para juntas de até 3 mm
	m2
	4,00
	 R$            7,50 
	 R$                30,00 

	09906.8.2.1
	Emassamento para pintura (duas demãos)
	m2
	119,20
	 R$          13,31 
	 R$          1.586,03 

	09115.8.11.1
	Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos) - Pintura Interna
	m2
	145,20
	 R$          16,50 
	 R$          2.396,28 

	09115.8.11.1
	Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos) - Pintura Externa
	m2
	123,00
	 R$          16,50 
	 R$          2.029,91 

	08560.8.1.4
	Porta de PVC de 2,00x2,10m
	m2
	4,20
	 R$        726,76 
	 R$          3.052,39 

	08810.8.4.3
	Vidro laminado (3+3)mm
	m2
	4,20
	 R$        363,70 
	 R$          1.527,52 

	08895.8.1.1
	Limpeza de vidro
	m2
	4,20
	 R$            8,59 
	 R$                36,09 

	09115.8.14.1
	Pintura verniz em 4 portas de madeira
	m2
	13,44
	 R$          17,56 
	 R$              236,01 

	 
	Acabamento no anexo (cozinha e wc)
	 
	 
	 
	 

	09706.8.1.4
	Azulejo 15x15
	m2
	67,20
	 R$          81,15 
	 R$          5.453,30 

	09706.8.5.2
	Rejuntamento de azulejo
	m2
	67,20
	 R$            9,74 
	 R$              654,64 

	09706.8.6.1
	Limpeza do azulejo
	m2
	67,20
	 R$            6,48 
	 R$              435,76 

	 
	Pintura da fachada do "palco"
	 
	 
	 
	 

	09906.8.2.1
	Emassamento para pintura (duas demãos)
	m2
	18,45
	 R$          13,31 
	 R$              245,49 

	09115.8.11.1
	Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos)
	m2
	18,45
	 R$          16,50 
	 R$              304,49 

	 
	Forro de PVC - (sob piso da passarela metálica)
	 
	 
	 
	 

	CPOS 220304
	Forro modular removível em PVC
	m2
	13,60
	 R$          90,92 
	 R$          1.236,51 

	 
	Parede de fechamento entre passarela e prédio existente
	 
	 
	 
	 

	04222.8.1.1
	ALVENARIA estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 -
	m2
	4,80
	 R$          69,55 
	 R$              333,84 

	09705.8.12.4
	Chapisco 1:3
	m2
	9,60
	 R$            6,19 
	 R$                59,40 

	09705.8.2.13
	Emboço 1:2:8
	m2
	9,60
	 R$          29,51 
	 R$              283,31 

	09906.8.2.1
	Emassamento para pintura (duas demãos)
	m2
	9,60
	 R$          13,31 
	 R$              127,73 

	09115.8.11.1
	Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos)
	m2
	9,60
	 R$          16,50 
	 R$              158,43 

	 
	Iluminação Interna
	 
	 
	 
	 

	16510.8.1.3
	Instalação de luminária interna com lâmpada tipo fluorescente compacta conforme projeto
	un
	14,00
	 R$          30,30 
	 R$              424,20 

	16510.8.1.3
	Instalação de luminária interna com lâmpada tipo LED conforme projeto
	un
	34,00
	 R$          30,30 
	 R$          1.030,20 

	16134.8.5.3
	Perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões de 38x38mm
	m
	60,00
	 R$          18,87 
	 R$          1.132,20 

	 
	Guarda corpo da escadaria principal do anexo
	 
	 
	 
	 

	08560.8.1.4
	Guarda corpo de esquadria tipo fixa de PVC
	m2
	10,54
	 R$        726,76 
	 R$          7.660,04 

	08810.8.4.3
	Vidro laminado (3+3)mm
	m2
	10,54
	 R$        363,70 
	 R$          3.833,36 

	08895.8.1.1
	Limpeza de vidro
	m2
	10,54
	 R$            8,59 
	 R$                90,57 

	 
	Recomposição do forro do prédio existente
	 
	 
	 
	 

	09500.8.8.2
	FORRO DE GESSO acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m)
	m2
	12,00
	 R$          88,67 
	 R$          1.064,04 

	09500.8.11.1
	Sanca de gesso reta
	m
	3,00
	 R$          30,03 
	 R$                90,09 

	 
	Escada adicional para acesso ao piso do "palco"
	 
	 
	 
	 

	09635.8.3.1
	DEGRAU de granito natural , assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, espelho 20 cm, piso 30 cm
	m
	3,20
	 R$        210,97 
	 R$              675,10 

	 
	Serviços adicionais no vestiário masculino
	 
	 
	 
	 

	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo maxim-mar (considerando 2 peças de 0,60x1,00m)
	m2
	1,20
	 R$        726,76 
	 R$              872,11 

	08810.8.2.1
	Vidro fantasia 4mm
	m2
	1,20
	 R$          68,72 
	 R$                82,46 

	08895.8.1.1
	Limpeza de vidro
	m2
	1,20
	 R$            8,59 
	 R$                10,31 

	08560.8.1.4
	Porta de PVC de 0,80x2,10 com 1 folha de abrir
	m2
	1,68
	 R$        726,76 
	 R$          1.220,96 

	10640.8.3.1
	Divisória sanitária de granito e=3cm
	m2
	10,07
	 R$        542,37 
	 R$          5.461,67 

	08560.8.1.4
	Porta de PVC de 0,75x1,75 com 1 folha de abrir (2 peças)
	m2
	2,62
	 R$        726,76 
	 R$          1.904,11 

	09635.8.13.2
	Soleira de granito natural de 25cm de largura
	m
	0,82
	 R$          99,25 
	 R$                81,39 

	15410.8.4.1
	Balcão de granito "cinza andorinha" para lavatório, de 50 a 60 cm de largura
	m
	1,50
	 R$        267,77 
	 R$              401,65 

	15410.8.12.1
	Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios
	m
	1,00
	 R$        407,21 
	 R$              407,21 

	 
	Preparo de parede existente da fachada com impermeabilização para receber a "parede verde"
	 
	 
	 
	 

	01544.8.5.1
	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada - locação
	m2
	142,45
	 R$            9,09 
	 R$          1.294,87 

	09906.8.9.1
	Lixamento de superfície com lixadeira elétrica
	m2
	142,45
	 R$          13,81 
	 R$          1.967,23 

	07110.8.6.1
	Impermeabilização de parede
	m2
	142,45
	 R$          61,96 
	 R$          8.826,20 

	09115.8.11.1
	Pintura com tinta látex em tom de verde (duas demãos)
	m2
	142,45
	 R$          16,50 
	 R$          2.350,90 

	 
	Talude Externo dos fundos
	 
	 
	 
	 

	02230.8.3.1
	Raspagem e limpeza manual do terreno
	m2
	400,00
	 R$            3,57 
	 R$          1.428,00 

	14515.8.1.1
	Carga do material proveniente da limpeza do terreno
	m3
	40,00
	 R$          19,81 
	 R$              792,40 

	14515.8.12.3
	Transporte do material proveniente da limpeza do terreno por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância
	m3
	40,00
	 R$          58,73 
	 R$          2.349,07 

	CPOS 050703
	Remoção do material proveniente da limpeza do terreno por meio de caçamba de entulho
	m3
	40,00
	 R$          98,67 
	 R$          3.946,93 

	02920.8.2.2
	Plantio de grama tipo são carlos em placas
	m2
	400,00
	 R$          10,19 
	 R$          4.076,00 

	 
	Terraplenagem para piso elevado tipo palco
	 
	 
	 
	 

	02315.8.2.1
	Fornecimento de terra para aterro
	m3
	29,70
	 R$          45,85 
	 R$          1.361,65 

	14510.8.8.10
	Transporte de terra da jazida para local da obra até 10km (inclui empolamento)
	m3
	39,83
	 R$          24,82 
	 R$              988,63 

	02335.8.6.1
	Espalhamento de terra no aterro
	m3
	29,70
	 R$            1,30 
	 R$                38,52 

	02315.8.7.1
	Compactação de aterro
	m3
	29,70
	 R$          56,13 
	 R$          1.667,15 

	 
	Interligação com rede de esgoto existente, próximo ao vestiário
	 
	 
	 
	 

	02620.8.1.8
	Caixa de inspeção de alvenaria de 60x60x60cm - completa
	un
	1,00
	 R$        572,81 
	 R$              572,81 

	 
	Cobertura
	 
	 
	 
	 

	15155.8.3.1
	Ralo de PVC seco de 100x50x40mm
	un
	29,00
	 R$          22,40 
	 R$              649,60 

	07620.8.3.1
	RUFO tipo cumeeira pintado com pintura eletrostática
	m
	52,00
	 R$          60,86 
	 R$          3.164,88 

	 
	Descidas de Águas Pluviais
	 
	 
	 
	 

	05125.8.15.3
	Steel Frame para parede interna, fechamento em gesso acartonado, para ambiente seco
	m2
	18,00
	 R$          79,89 
	 R$          1.438,02 

	 
	Rede de Incêndio
	 
	 
	 
	 

	09115.8.9.13
	Pintura com tinta tipo "galvit" em condutor, uma demão
	m
	30,00
	 R$          14,43 
	 R$              432,90 

	09115.8.9.13
	Pintura com tinta esmalte vermelho em condutor, uma demão
	m
	30,00
	 R$          14,43 
	 R$              432,90 

	 
	Fechamento entre laje do pavimento superior e forro de PVC
	 
	 
	 
	 

	05125.8.15.3
	Steel Frame para parede interna, fechamento em gesso acartonado, para ambiente seco
	m2
	16,00
	 R$          79,89 
	 R$          1.278,24 

	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	 R$      222.136,75 

	 
	 
	 
	 
	 Total 
	 R$  1.836.347,20 


CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALOR
	Físico
	Financeiro
	Físico
	Financeiro
	Físico
	Financeiro

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Serviços preliminares e de apoio
	254.053,44
	84,2412710%
	214.017,85
	12,6412732%
	32.115,59
	3,1174557%
	7.920,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Prédio Anexo (Estrutura de Concreto Armado)
	420.500,49
	100,0000003%
	420.500,49
	0,0000000%
	0,00
	-0,0000003%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Prédio Anexo (Arquitetura)
	78.694,92
	65,1915425%
	51.302,43
	34,8084618%
	27.392,49
	-0,0000043%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Passarela Metálica
	101.122,83
	107,2648176%
	108.469,22
	-7,2648184%
	-7.346,39
	0,0000008%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Bombeiro
	25.175,70
	100,0000000%
	25.175,70
	0,0000000%
	0,00
	0,0000000%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Elétrica
	30.122,86
	91,8428104%
	27.665,68
	8,1571939%
	2.457,18
	-0,0000043%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Rede Hidráulica
	20.128,09
	100,0000199%
	20.128,09
	0,0000000%
	0,00
	-0,0000199%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Serviços de Guindaste / Caminhão Munk
	45.191,52
	100,0000000%
	45.191,52
	0,0000000%
	0,00
	0,0000000%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Diversos
	1.770,91
	99,9998871%
	1.770,91
	0,0000000%
	0,00
	0,0001129%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Vestiário Masculino
	6.943,34
	65,6012789%
	4.554,92
	34,3987175%
	2.388,42
	0,0000036%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Vestiário Feminino
	0,00
	 
	14.021,19
	 
	-14.021,19
	100,0000000%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Sistema de Reuso da Água
	19.800,00
	100,0000000%
	19.800,00
	0,0000000%
	0,00
	0,0000000%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Terraplenagem
	27.839,10
	100,0000108%
	27.839,10
	0,0000000%
	0,00
	-0,0000108%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Outros
	87.979,32
	131,7728303%
	115.932,84
	-28,1755417%
	-24.788,65
	-3,5972885%
	-3.164,87

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Serviços Adicionais (Aditamento Anterior) - Etapa 01
	79.201,84
	100,0000010%
	79.201,84
	0,0000000%
	0,00
	-0,0000010%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Serviços Adicionais (Aditamento Anterior) - Etapa 02
	415.686,16
	152,2819852%
	633.015,14
	-52,2819857%
	-217.328,98
	0,0000005%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Serviços Adicionais - Etapa 03
	222.136,75
	0,0000000%
	0,00
	95,6617920%
	212.500,00
	4,3382080%
	9.636,75

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total no mês
	R$ 1.808.586,92
	R$ 13.368,47
	R$ 14.391,88

	Total acumulado
	R$ 1.808.586,92
	R$ 1.821.955,39
	R$ 1.836.347,20



